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Umowa / Kontrakt 

nr ………….. 

 

Zamówienie finansowane ze środków publicznych 

Projekt: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” Nr POIS 02.03.00–00–

0103/17 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020 

Zadanie: pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, 

ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PN3/2018 

Niniejsza Umowa zawarta została pomiędzy:  

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością,  

ul. Bracka 66, 34-300 Żywiec,  

numer identyfikacji podatkowej NIP: 553-010-10-94, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000089484; 

REGON 070540957 

w imieniu której działa: 

Halina Staszkiewicz – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

[nazwa wykonawcy, adres siedziby, miejsce i numer rejestracji działalności gospodarczej 

wykonawcy] 

reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą. 

W wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. 
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poz. 1579 z późn. zm.), zawarta została Umowa na wykonanie Robót i usunięcie Wad. 

 

Niniejszym ustala się, co następuje: 

§ 1 

Słowa i wyrażenia użyte w tej Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w 
dokumentach umowy, wymienionych poniżej. 

§ 2 

Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część 
niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy; 

(b) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty; 

(c) Warunki Szczególne Kontraktu ( CZĘŚĆ II, ROZDZIAŁ 3); 

(d) Warunki Ogólne Kontraktu (CZĘŚĆ II, ROZDZIAŁ 2); 

(e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB); 

(f) Dokumentacja projektowa; 

(g) Wyceniony Przedmiar Robót po korektach arytmetycznych; 

(h) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia( SIWZ); 

(i) Karta Gwarancyjna (Gwarancja Jakości) 

§ 3 

Przedmiot Umowy: 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania   

pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. 

Granitowa w Żywcu – zadanie 6”, składającego się z następujących podzadań: 

- Podzadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra 

Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

- Podzadanie 2. „Budowa przyłączy sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w 

ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu” 

realizowanego w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”  

Nr POIS 02.03.00–00–0103/17 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

 

§ 4 

Termin realizacji Umowy: 

1. Strony ustalają, że Roboty zostaną ukończone zgodnie z Klauzulą 10.1 Warunków Szczególnych 
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Umowy, w terminie określonym w Załączniku do Oferty 

2.Przekazanie Terenu Budowy nastąpi zgodnie z klauzulą 2.1. Warunków Szczególnych Umowy. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy: 

1.  Zamawiający, w uznaniu wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia w nich wad 
przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci 
Wykonawcy  Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT):  

 

Zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra 
Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

…………………… PLN, (słownie: ………………………………………………………………………… PLN) 

w tym 

i) Podzadanie 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6 

…………………… PLN, (słownie: …………………………………………………………………… PLN) 

ii) Podzadanie 2  Budowa przyłączy sieci wodociągowej i przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w 
Żywcu 

…………………… PLN, (słownie: …………………………………………………………………… PLN) 

 

2. Zapłata dokonana będzie w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze 

3. Wykonawca wystawi faktury oddzielnie dla każdego z podzadań.  

4. W przypadku w odniesieniu do którego mają zastosowanie przepisy art. 17 ustawy o 
podatku od towarów i usług odnoszące się do stosowania odwrotnego obciążenia, 
rozliczenia odbywać się będą zgodnie z tym przepisem.  

5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust 4 Wykonawca wystawi w tej 
części fakturę bez podatku VAT i oznaczy tą część jako „odwrotne obciążenie”. 

6. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za 
granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą 
Wykonawcę.  

7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego 
sumą płatności. 

§ 6 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

§ 7 
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Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze  Stron niniejszego Aktu Umowy. 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

................................................................. 

................................................................. 

[podpisy osób upoważnionych] 

................................................................. 

................................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi 

literami)] W charakterze 

................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

................................................................. 

[pieczęć Zamawiającego] 

 

Data …………………………………………………………………. 

Podpisano i opatrzono pieczęcią  

.................................................................. 

................................................................. 

[podpisy osób upoważnionych] 

.................................................................. 

.................................................................. 

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)] 

W charakterze 

.................................................................. 

Będąc w pełni upoważnionym przez 

.................................................................. 

[pieczęć Wykonawcy] 

 

Data …………………………………………………………………. 
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ROZDZIAŁ 2 

WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU  

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI 

KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 r. (tłumaczenie 

pierwszego wydania w języku angielskim z 1999 r.), przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-

Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria, dostępne pod adresem:  

SIDIR – siedziba, biuro: 

PL 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4, lok. 334, III p., budynek KIG 

tel. nr (48 22) 826 16 72; e-mail: biuro@sidir.pl 

Na Warunki Kontraktu składają się Część I – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej 

wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego oraz Część II – "Warunki Szczególne", które 

zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych.  

 

 

 

 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH 

DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego 

i na żądanie przedstawi ją Zamawiającemu.  
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ROZDZIAŁ 3  

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 

Warunków Ogólnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami 

Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 

Szczególnych. 

Klauzule Warunków Ogólnych niniejszego Kontraktu pozostają wiążące o ile przedmiotowe Warunki 

Szczególne nie stanowią inaczej. Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna ale 

jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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Klauzula 1 Postanowienia ogólne 

1.1 Definicje 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 „Kontrakt” oznacza Umowę , na którą składają się dokumenty wymienione w Akcie 
Umowy, oznacza także umowę w rozumieniu Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.3. „List Zatwierdzający” - nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w 

Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić 
określeniem ” Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego oznaczać 
będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy] Warunków Kontraktowych  

 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca 

dostarczył wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 

określenie ”Dokumenty Ofertowe” należy je zastąpić określeniem ”Oferta” i wszelkie 

odniesienia do ”Dokumentów Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą 

odniesienie do ”Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

 

1.1.1.5 „Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych” zwana także STWIORB, włączony do Kontraktu, 

zwierający opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Klauzulę 1.1.1.7  skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.7  „Wykazy” –oznaczają dokumenty tak zatytułowane, w tym również  Przedmiar robot, 

dostarczony przez Wykonawcę wraz z Ofertą i włączone do Kontraktu. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.1.11  „Wyceniony Przedmiar Robót" - oznacza wypełniony przedmiar robót stanowiący 

załącznik do Instrukcji dla Wykonawców, zawierający ceny jednostkowe netto i wartość 

Robót Budowlanych zaproponowane przez Wykonawcę  

1.1.2 Strony i Osoby 

1.1.2.2 ”Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 

Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

Wprowadza się następującą Definicję: 
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1.1.2.3 (a) „Konsorcjum” – grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie 

zamówienia publicznego i wykonujących Umowę, których wzajemne relacje reguluje 

umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o 

współpracy 

 

1.1.2.4 „Inżynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego”. 

Klauzulę 1.1.2.8 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.2.8  „Podwykonawca" (Dalszy Podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie robót 

budowlanych, stanowiących część zamówienia publicznego albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia 

publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0.5% wartości niniejszej Umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot obejmuje dostawę maszyn, urządzeń lub materiałów niezbędnych 

do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane zaakceptowanych przez 

Inżyniera Kontraktu, jako nie podlegający obowiązkowi przedłożenia 

Zamawiającemu. Wyłączenie to, o którym mowa wyżej, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

 

Wprowadza się następujące Definicje: 

 1.1.2.11 „Umowa o podwykonawstwo” – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o 

charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 

stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 

zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także miedzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

1.1.2.12 „Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołany przez Zamawiającego dla celów 

Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego. Prace Komisji będą prowadzone przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. 

1.1.3 Daty, próby, okresy i wykonanie 

Klauzulę 1.1.3.9 uzupełnia się następująco: 

1.1.3.9 uzupełnia się o definicję „ miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy” 
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Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.3.10 „Okres Gwarancji” oznacza okres na zgłaszanie wad w Robotach oraz usługę serwisu 

gwarancyjnego, ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja 

Jakości] wraz z ewentualnymi przedłużeniami według Klauzuli 11.3 [Przedłużenie Okresu 

Zgłaszania Wad], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak poświadczono 

zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. Procedura zgłaszania i usuwania 

wad oraz usługa serwisu gwarancyjnego zgodna z treścią Karty Gwarancyjnej  

1.1.3.11 „Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 

11.13 [Okres Rękojmi], liczony od daty z jaką Roboty zostały ukończone, jak 

poświadczono zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków], w którym 

Zamawiający korzysta ze swoich uprawnień na mocy przepisów Prawa Polskiego. 

1.1.3.12  „Odbiór końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbioru przed 

wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru końcowego. 

1.1.3.13  „Odbiór ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję odbiorową przed 

wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone 

spisaniem Protokołu Odbioru ostatecznego 

1.1.3.14 „ Gwarancja jakości ” oznacza gwarancję jaką  udzieli Wykonawca  na warunkach 

opisanych w dokumencie „Karta Gwarancyjna”, zgodnie z Prawem Polskim.  

 

1.1.4 Pieniądze i płatności 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1.  „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza cenę ofertową na wykonanie, 

ukończenie oraz usunięcie wszelkich wad wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną 

w Akcie umowy  

1.1.4.4  „Końcowe Świadectwo Płatności” 

Klauzulę 1.1.4.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.4.  „Ostateczne Świadectwo Płatności” –oznacza świadectwo płatności wydane na mocy 

klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności] 

1.1.4.5.  „Rozliczenie Końcowe” 

Klauzulę 1.1.4.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.5.  „Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie określone w Klauzuli 14.11 [Wniosek 

o Ostateczne Świadectwo Płatności] 

1.1.4.7  „Przejściowe Świadectwo Płatności”  

Słowo „Końcowe” zastępuje się „Ostateczne” 

1.1.4.6   „Waluta obca” nie ma zastosowania.   
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1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.5 Roboty i dostawy 

 

1.1.5.7 „Roboty Tymczasowe”  oznaczają również wszelkie roboty towarzyszące każdego 

rodzaju 

1.1.6 Inne Definicje 

1.1.6.1.  „Dokumenty Wykonawcy” - w ostatnim zdaniu Definicji, po przecinku dodaje się:  

w tym projekty wykonawcze oraz Operat Kolaudacyjny z Dokumentacją Powykonawczą 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, 

gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.5 „Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, określane dalej jako 

Prawo Polskie, w tym w szczególności ustawę Prawo budowlane oraz  ustawę  Prawo 

zamówień publicznych.  

1.1.6.6.  „Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza 

„Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 

151 ustawy prawo zamówień publicznych. 

1.1.6.7.   „Plac Budowy” oznacza miejsca , w tym również Teren Budowy zgodnie z Prawem 

budowlanym, gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 

dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyszczególnione w 

Kontrakcie, stanowiące części Placu Budowy.  

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 „Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument zatytułowany, w tym również  Aneks do 

Umowy, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane 

pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem Polskim, w szczególności z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, na mocy Klauzuli 22 

[Klauzule końcowe] 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po jej podpisaniu przez Zamawiającego 

i Wykonawcę.  

1.1.6.11 „Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla Zmian wynikających z zapisów Klauzuli 13 i Klauzuli 22 jeżeli będzie to 

prawnie możliwe z art. 144 ust. 1 ustawy pzp. Załącznikiem do Protokołu konieczności 

jest Protokół negocjacji. 
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1.1.6.12 „Protokół negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzgodnione z Wykonawcą ceny jednostkowej lub Kosztu dla Zmian w oparciu o klauzulę 

12.3 i/lub okres Przedłużenia Czasu na Ukończenie zgodnie z klauzulą 8.4 

1.1.6.13 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 

290 wraz z późniejszymi zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach. 

1.1.6.14 „Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania 

pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129).  

1.1.6.15. „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.16. „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 

108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.17 "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych 

przez Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z późniejszymi zmianami), dokumenty 

potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość 

wykonanych Robót,  

1.1.6.18  „Dokumentacja projektowa” oznacza dokument włączony do kontraktu, zwierający 

opis Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

roku (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, 

wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Kontraktem. Następujące 

składowe Dokumentacji Projektowej będą uważane, odczytywane i interpretowane jako 

integralna część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: Projekt 

Budowlany, Projekty Wykonawcze, BIOZ oraz wszelkie rysunki dodatkowe. 

1.1.6.19   „Rada Budowy” oznacza zebranie zwoływane przez Inżyniera lub Zamawiającego w 

terminach określonych w Klauzuli 3.6 [Rada Budowy] w celu zweryfikowania Raportu o 
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postępie prac i Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót 

objętych Kontraktem. 

1.1.6.20 „Program” - oznacza także harmonogram zawsze ilekroć w niniejszym Kontrakcie 

używany jest termin Program. 

1.1.6.21 „Program Zapewnienia Jakości” – oznacza przygotowany i aktualizowany przez 

Wykonawcę dokument opisujący zasady działania systemu zapewnienie jakości 

wykonanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. Program Zapewnienia 

Jakości zawiera w szczególności: 

a) Procedury zarzadzania jakością podczas wykonania Umowy, 

b) Procedury obiegu informacji, 

c) Procedury zarzadzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac 

prowadzonych w różnych porach roku, 

d) Struktury organizacyjne dla wdrożenia  procedur zarządzania jakością, 

e) Instrukcję zarzadzania jakością,  w tym w zakresie prac prowadzonych w 

różnych porach roku, 

f) Procedury zapewniające, że Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy spełniają 

wymagania zarzadzania jakością. 

 

1.1.6.22 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”(BIOZ) oznacza dokument opracowany 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).  

1.1.6.23  „Dokumentacja Powykonawcza” – oznacza dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

Budowlane (t.j. Dz. U. 2016 poz. 290 wraz z późn. zm.), przygotowaną przez 

Wykonawcę.  

1.1.6.24  „Plan Płatności” oznacza dokument tak zatytułowany, objęty Wykazami, sporządzony w 

powiązaniu z Wykazem Cen, ustalający raty w jakich ma zostać zapłacona Cena 

Kontraktowa. 

1.1.6.25   ”Kodeks cywilny” -  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).  
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1.1.6.26 „Prawo zamówień publicznych” - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.  

1.1.6.27 ”Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych” oznaczają regulacje 

zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 

r. poz. 1570 z późn. zm.).  

1.1.6.28 ”Gospodarka odpadami” oznacza regulacje zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).  

1.1.6.29 „Systemem FIDman” – FIDman -oznacza opracowany, wdrożony i zainstalowany 

przez Inżyniera Kontraktu u Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy oraz 

wszystkich innych podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji, jeżeli mają 

podpisane stosowne umowy, program informatyczny wspomagający zarządzanie 

Projektem, umożliwiający wymianę danych, poprzez łącza internetowe, pomiędzy 

podmiotami uczestniczącymi w realizowanej inwestycji. 

 

1.3 Przepływ informacji 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Treść  podpunktu (a) skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

„(a) na piśmie, dostarczone osobiście lub za pośrednictwem posłańca (za potwierdzeniem) lub 

wysłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo 

pocztowe (Dz.U. poz. 1529 ze zm) bądź przesłane za pomocą poczty elektronicznej w formie 

wskazanej przez Inżyniera; oraz”  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się zdanie: 

Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nie są 

uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 

1.4. Prawo i język 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

a)  Kontraktem rządzi Prawo Polskie  

b)  językiem Kontraktu jest język polski 

c)  językiem porozumiewania jest język polski. 

1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) 

i zastępuje następująco: 
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W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną 

w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności 

taką, jak dokumenty, które modyfikują. 

1.6 Akt Umowy 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron, pod warunkiem, że 

wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania]. 

1.7 Cesje 

Skreśla się klauzulę 1.7 w całości  i zastępuje następująco: 

Żadna ze Stron nie dokona cesji całości ani żadnej części Kontraktu ani korzyści z 

Kontraktu lub udziału w zysku z niego. Jednakże każda ze Stron może: 

(a) dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych lub wymagalnych 

w przyszłości z tytułu Kontraktu jako zapłatę wynagrodzenia podwykonawców oraz 

(b)  może dokonać cesji jakichkolwiek swoich wierzytelności już wymagalnych lub 

wymagalnych w przyszłości jako zabezpieczenie na rzecz banku lub instytucji 

finansowej , za uprzednią zgodą drugiej Strony, udzieloną według wyłącznego uznania 

tej drugiej Strony.  

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wniosek o 

wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą 

podpisać łącznie wszyscy Wykonawcy.   

Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt a) dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodów zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.   

Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentów 

Na końcu pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli dodaje się następujący zapis: 

Razem z udostępnieniem Terenu Budowy przez Zamawiającego zgodnie z Klauzulą 2.1 

[Prawo dostępu do Terenu Budowy], Wykonawca otrzyma wszelkie dokumenty niezbędne 

do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. Wykonawca będzie prowadził na 

Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Ostatnie zdanie drugiego akapitu zmienia się następująco: 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi Dokumenty Wykonawcy w ilości określonej w Specyfikacjach lub 

jak wymagane jest przez Inżyniera 

1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 

W niniejszej klauzuli 1.9 podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] 

1.12 Poufne szczegóły 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez 

cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim pozwala 

Prawo Kraju. Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani 

ujawniał żadnych szczegółów Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym 

lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

1.14 Solidarna odpowiedzialność 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu podczas całego okresu wykonywania 

Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej 

z tych osób. 

Dodaje się podpunkty (d),  (e), (f) i (g) w następującym brzmieniu: 

(d) Pełnomocnik, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 

Kontrakt, jako Przedstawiciel Wykonawcy, będzie upoważniony do zaciągania 

zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania 

instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, w 

zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i 

przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą 

Zamawiającego.  

 (e) Kopia umowy podmiotów wspólnie realizujących niniejszy Kontrakt, zostanie  

złożona Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania niniejszego Kontraktu; 

w/w umowa nie może zostać zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

(f) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum lub inny związek bez osobowości 

prawnej złożony z dwóch lub więcej osób, zobowiązani są do pozostawania w 

Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i 

rękojmi za Wady. 
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(g) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i 

rękojmi za wady, Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub 

części robót wynikających z Umowy od wszystkich, niektórych lub jednego z 

członków Konsorcjum. 

 

Klauzula 2 Zamawiający 

2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 

Skreśla się podpunkt (b) Klauzuli 2.1 i zastępuje następująco:  

pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

Na końcu klauzuli 2.1 dodano treść: 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej w terminie do 14 dni po 

wejściu w życie Kontraktu należne oświadczenia, zaświadczenia i informacje wymienione w art. 41 

Prawa Budowlanego. Zamawiający w zgodzie z art. 41 Prawa Budowlanego, o zamierzonym 

terminie rozpoczęcia robót budowlanych zawiadomi właściwy organ oraz projektanta sprawującego 

nadzór nad zgodnością realizacji budowy z Dokumentacją Projektową. Do tego zawiadomienia będą 

dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy (Robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), 

a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Równocześnie z przekazywaniem Prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane Prawem Budowlanym. 

Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami lub posiadaczami terenów dla 

ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie 

Kontraktowej wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu. 

 

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 stycznia 2010r o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 

40; poz. 222), art. 6491 -6495 ustala się że: 

- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania przez Zamawiającego gwarancji 

zapłaty za roboty budowlane będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania 

wystąpienia Wykonawcy, 
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        - strony ponoszą w równych częściach  udokumentowane koszty z tego tytułu. 

Klauzula 3 Inżynier 

3.1. Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Usunięto z klauzuli 3.1, piąte zdanie rozpoczynające się od słów („Jeżeli wymaga się, aby Inżynier 

…”) i zastąpiono je następującą treścią: 

Od Inżyniera wymaga się uzyskania każdorazowo aprobaty Zamawiającego przed podjęciem 

działań wynikających z następujących klauzul tych Warunków Kontraktu: 

(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy] 

(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

(c) klauzula  3.3 [Polecenia Inżyniera] 

(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

(e) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy] 

(f) klauzula 7.2 [Próbki] 

(g) klauzula 7.4 [Próby] 

(h) klauzula 8.3 [Program]  

(i) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

(j) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót]  

(k) klauzula  8.11 [Przedłużone zawieszenie]  

(l) klauzula  10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych] 

(m) klauzula  12.3 [Wycena] 

(n) klauzula 13 [Zmiany i korekty]  

(o) klauzula 14.4  [Plan Płatności] 

(p) klauzula 14.6  [Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności] 

(q) klauzula 17.4  [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

(r) klauzula 19.4  [Następstwa Siły Wyższej] 

(s) klauzula  20.1 [Roszczenia wykonawcy] 

oraz innych, w których ten obowiązek został wskazany, jeżeli skutkiem wykonania tych 

obowiązków lub czynności jest konieczność dokonania zmiany istotnych postanowień umownych. 

Polecenie Zmiany klauzula 13 [Zmiany i korekty]  Inżynier dokona za zgodą Zamawiającego. 

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość 

może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

 

Roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. 
Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

Strona 22 z 79 

konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien 

zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, 

klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.  

Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. 

Jeżeli jednak Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, to uznaje się ją za 

wiążącą, pod warunkiem potwierdzenia tej czynności przez Zamawiającego, a jeżeli ingeruje ona w 

treść istotnych postanowień umownych, jej wcielenie wymaga zgody stron umowy. 

(a) zastrzeżona czynność inżyniera wymaga bezwzględnego potwierdzenia na piśmie pod 

rygorem nieważności, 

(b) Wykonawca ma bezwarunkowe prawo do wyrażenia zgody lub sprzeciwu wobec czynności 

naruszającej jego interes. 

 

3.3 Polecenia Inżyniera 

Pierwszy akapit klauzuli 3.3 skreśla się i zastępuje następująco: 

W dowolnym czasie Inżynier, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie oraz pełniący jednoczenie funkcję Inspektora Nadzoru 
Budowalnego (Inspektora koordynatora) na podstawie wpisu do dziennika budowlanego i 
powiadomienia właściwego organu o jego ustanowieniu, jeżeli wymagają tego przepisy prawa 
budowlanego, może wydać Wykonawcy, w szczególności jego kierownikom, polecenia lub 
dodatkowe albo zmienione Rysunki, konieczne do wykonania Robót oraz usunięcia wad, wyłącznie 
wtedy, jeśli: 

(i) zapobiegają one realizacji robót w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, 
pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegają 
zastosowaniu nieprawidłowych materiałów lub urządzeń; 

(ii) celem poleceń jest usuwanie skutków awarii lub katastrof lub zapobieganie zagrożeniom na 
terenie budowy.  

Jednocześnie Inżynier nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, które powodowałyby 
faktyczną zmianę zawartego stosunku (umowy o roboty budowlane), wypływającą na sytuację 
cywilno-prawną oraz interes Inwestora i Wykonawcy, w szczególności zmianę: 

(a) wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia, 

(b) zakresu świadczenia, 

(c) sposobu wzajemnych rozliczeń, 

(d) terminów umownych, 

(e) okresu rękojmi, 

(f) warunków gwarancyjnych, 

(g) istotnych parametrów użytkowych, jakościowych i technicznych obiektów budowlanych w 
rozumieniu art. 36a ust. 5 p.b., 

(h) istotnych warunków środowiskowych i innych, 

(i) zakresu zobowiązań wzajemnych, 

(j) zakresu robót powierzonych podwykonawcom, 

(k) podwykonawców, dostawców i usługodawców, 
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(l) przedstawicieli stron umowy w procesie budowlanym i personelu stron umowy. 

W konsekwencji Inżynier nie może wydać Wykonawcy poleceń wykonania robót zamiennych lub 
dodatkowych. Inżynier może być inicjatorem Zmiany.  

Wykonanie takich robót winno być poprzedzone: 

- poinformowaniem stron umowy o zaistnieniu potrzeby wprowadzenia zmiany, 

- rozpatrzeniem przez strony umowy możliwości realizacji bądź rozwiązania umowy, 

- sporządzeniem zawierającego uzasadnienie Protokołu konieczności, który przygotowują 
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

- przygotowaniem zamiennej lub dodatkowej dokumentacji projektowej, 

- oszacowaniem wartości tych robót i sporządzeniem Protokołu negocjacji, 

- wprowadzeniem Zmiany do umowy, w granicach określonych na podstawie art. 144 ust. 1 
ustawy PZP, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia lub zawarciem umowy o roboty dodatkowe. 

 

W drugim akapicie klauzuli 3.3 po słowie „asystenta” wprowadza się tekst: 

chyba, że wyrazi sprzeciw na piśmie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, w terminie dwóch 
dni roboczych. Inżynier rozpatrzy możliwość zmiany polecenia lub możliwość jego wycofania, jeżeli 
polecenie to narusza interes Wykonawcy lub stoi w sprzeczności z warunkami niniejszej umowy lub 
przepisami prawa. 

Na końcu klauzuli 3.3 skreśla się tekst zaczynający się od słów „Jeżeli Inżynier lub jego 
upoważniony asystent:…” do końca tej klauzuli. 

 

3.4 Zmiana Inżyniera 

Skreśla się klauzulę 3.4 i zastępuje następująco: 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze zmiany Inżyniera, podając przy tym nazwę i adres 
następcy Inżyniera. 

 

3.5 Ustalenia 

Po słowach „w celu osiągnięcia porozumienia” niniejszej klauzuli 3.5 dopisuje się następujący tekst: 

, z wyjątkiem spraw, których załatwienie wymaga uzgodnień między Zamawiającym a Wykonawcą.  

W sprawach wymagających ustaleń wiążących pomiędzy stronami umowy Inżynier może 
występować do stron z wnioskami o dokonanie zmian jej treści, jeśli tego wymaga przebieg 
procesu budowlanego, albo o uzgodnienie współdziałania tam, gdzie jest wymagane celem 
osiągnięcia właściwego skutku umowy. Wniosek o zmianę powinien zawierać opinię osób 
posiadających uprawnienia uczestników procesu budowlanego. 

Zamawiający i Wykonawca dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać 
przy realizacji Umowy, były rozwiązywane polubownie. 

W przypadku braku porozumienia jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy 
będą rozstrzygane w pierwszej kolejności przez Komisję Rozjemczą, a następnie przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Skreśla się ostatnie dwa akapity niniejszej klauzuli 3.5. 
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Dodaje się nową klauzulę 3.6 [Rada Budowy] w brzmieniu: 

 

3.6. Rada Budowy 

Inżynier będzie organizował w trakcie realizacji Kontraktu Rady Budowy z udziałem Wykonawcy i 

Zamawiającego, w celu dokonania oceny postępu Robót oraz omówienia problemów związanych z 

realizacją Kontraktu. Rady Budowy Inżynier zobowiązany jest organizować co najmniej raz na 

miesiąc w czasie uzgodnionym  z Wykonawcą i Zamawiającym. Z każdej Rady Budowy Inżynier 

sporządzi protokół, który zostanie uzgodniony z przedstawicielami Stron. 

Jeśli będzie to konieczne to Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca będzie mógł wymagać 

zwołania dodatkowej narady, w celu omówienia problemów związanych z realizacją Kontraktu, 

informując o tym z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.  

Protokół z Rady Budowy nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów 

wymaganych Kontraktem, a odnoszących się do klauzuli 1.3 [Przepływ informacji]. 

Klauzula 4 Wykonawca 

4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu, w pierwszym akapicie po słowie "Wykonawca" dodaje się słowa "z należytą 

starannością i pilnością". 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, 

pominięciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji Projektowej, którą otrzymał zgodnie z 

klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje 

podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. 

W piątym akapicie na początku punktu (a) dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt: 

1. plan zapewnienia jakości,  

2. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3. wszelkie opracowania projektowe w przypadku, jeśli: 

a. takie opracowania okażą się niezbędne w celu właściwego wykonania robót, 

uruchomienia i przekazania do eksploatacji, 

b. wykonawca z własnej inicjatywy, wprowadzi zmiany w technologii wykonania robót, 

które będą wymagały dodatkowych projektów wykonawczych  

4. projekt zabezpieczeń BHP, 

5. dokumentacje powykonawczą, 

6. geodezyjną dokumentację powykonawczą,  
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7. wszelką inna dokumentację, którą Inżynier uzna za niezbędną dla właściwego wykonania 

Robót, 

8. instrukcję obsługi i eksploatacji urządzeń. 

Dokumentacja ta będzie podlegała zatwierdzeniu przez Inżyniera. Zatwierdzenie tych opracowań 

przez Inżyniera nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie 

będą uznane za ukończone dla celów przejęcia dopóki dokumentacja ta nie zostanie przekazana 

Inżynierowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona. 

Na końcu klauzuli dodaje się: 

Inne zobowiązania Wykonawcy:  

 

(iv)   

 1) Przechowywanie Dokumentów na Budowie 

- Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię 

Kontraktu zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie 

dokumentów].  

- Wspomniane dokumenty powinny być przez cały czas dostępne do wglądu dla 

Inżyniera, Przedstawiciela Zamawiającego a także dla przedstawicieli organów 

nadzoru i kontroli (Nadzór Budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) 

zgodnie z klauzulą 21, jak też dla innych osób upoważnionych pisemnie przez 

Inżyniera.  

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za bieżące uaktualnianie dokumentów 

składających się na Kontrakt.  

2) Zrozumienie zakresu prac 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów 

niniejszego Kontraktu w celu zrozumienia zakresu prac, także po to by był w pełni 

świadomy warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.  

Po ukończeniu, Roboty będą zgodne z założeniami i celami wynikającymi z Kontraktu. 

4.2 Zabezpieczenie wykonania 

Usuwa się całą treść klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie wykonania] i zastępuje następująco: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zwane „Zabezpieczeniem wykonania”, służy 

pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

Wykonawca na własny koszt uzyska Zabezpieczenie wykonania w wysokości ustalonej w Załączniku 

do Oferty.  

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie wykonania najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 

Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia 

Wykonania. 
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W przypadku wygaśnięcia zabezpieczenia lub jego nieprzedłużenia zgodnie z postanowieniami 

kontraktu, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnościami do czasu ponownego ustanowienia 

stosownego zabezpieczenia. Kopię Zabezpieczenia wykonania Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przekazać Inżynierowi. 

Zabezpieczenie wykonania może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach na podstawie art.148 ust.1 u.p.z.p.: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie 

z obowiązującym prawem oraz winna zawierać następujące elementy: 

a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 

c) kwotę gwarancji, 

d) termin ważności gwarancji, 

e) zobowiązanie gwaranta do zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w sytuacji gdy: 

- Wykonawca lub Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca), za którego działania 

odpowiada Wykonawca, nienależycie wykona zlecenie wynikające z umowy kontraktu,  

- Wykonawca zostanie zobligowany do zapłacenia kar umownych i nie ureguluje tego 

zobowiązania,  

- Wykonawca w ogóle nie wykona zlecenia wynikającego z umowy kontraktu,  

- umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy. 

f) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji bezspornie, na pierwsze pisemne 

wezwanie do zapłaty Zamawiającego” – gwarancja bezwarunkowa,  

g) gwarancja nie może być bez zgody Beneficjenta odwołana ani zmieniona – gwarancja 

nieodwoływalna. 

h) gwarancja musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do  
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a) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 

b) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert 

stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p. 

Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p. 

 

Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie wykonania w następujący sposób: 

a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane tj. otrzymania Świadectwa Przejęcia dla całości robót zgodnie z 

Klauzulą 10 [Przejęcie przez Zamawiającego] 

b) 30% nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do 

dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy Roboty oraz do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie 

poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień 

Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej 

wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie 

Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  

Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego żądanie ma zostać 

wniesione a mianowicie: 

a) nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to opisano 

poprzednio, 

b) nie zapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako 

należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 

[Roszczenia, spory i Arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu, 

c) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania 

Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub 
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d) zaistnienia okoliczności, uprawniających Zamawiającego do rozwiązania kontraktu na mocy 

klauzuli 15.2 [Rozwiązanie kontraktu przez Zamawiającego], niezależnie od tego czy 

postanowienie o rozwiązaniu zostało już wydane.  

Jeśli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję nie jest zdolna do dotrzymania 

swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne powiadomienie, aby 

przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeśli Wykonawca nie 

przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od kontraktu. Przed zastosowaniem tych 

środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o 

wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, który wynosić 

będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się 

słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę tłumaczy z biegłą znajomością języka 

technicznego na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy określonych w Załączniku do 

Oferty”.  

 

4.4 Podwykonawcy 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

A. Wymagania ogólne 

1. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

2. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), 

umowy z Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

Konsorcjum. 

3. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku projektów umów oraz Umów o podwykonawstwo sporządzonych w języku 

obcym projekty te oraz Umowy należy przedkładać Zamawiającemu wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

5. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych Robót niż 

wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projektem tej umowy. 

6. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej Klauzuli stanowi 

podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
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przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie 

wyłącza innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu. 

B. Przedkładanie i akceptacja Umów o podwykonawstwo 

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

2. Do projektu umowy należy dołączyć dokumentację, z której będzie wynikać jaki 

szczegółowy przedmiot robót budowlanych obejmuje umowa podwykonawcza w tym: 

wyceniony przedmiar, rysunki, mapy lub należy wskazać której części dokumentacji, 

dotyczy umowa podwykonawcza. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy: 

1) niespełniającej wymagań określonych w punkcie C niniejszej Klauzuli; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 

dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z 

oryginałem Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

akceptuje umowę, odmawia akceptacji, zgłasza zastrzeżenia lub zgłasza pisemny 

sprzeciw  do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w podpunkcie 
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4. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w wyżej wymienionym terminie, uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy 

podwykonawczej, Wykonawca nie może polecić podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przystąpienia do realizacji zadania. 

10. W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo, Wykonawca będzie uprawniony do przedstawienia, wg zasad 

wskazanych w pkt 1), zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy 

podwykonawczej, uwzględniającego w całości uwagi Zamawiającego. 

11. Powyższa sytuacja nie może mieć wpływu na opóźnienie, ani na zmianę terminu 

wykonania zamówienia. 

12. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w 

powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót 

któregokolwiek podwykonawcy. 

13. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

14. Również zmiana Podwykonawcy jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego. Jeżeli 

zmiana dotyczy Podwykonawcy, na którego potencjał powoływał się Wykonawca 

składając ofertę, co było przedmiotem badania przez Zamawiającego w toku 

przeprowadzonego postępowania, nowy Podwykonawca ma obowiązek spełniać te same 

wymagania, zmiana musi być ekwiwalentna, co do posiadanego potencjału. Ciężar 

dowodowy spoczywa na Wykonawcy. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0.5% wartości niniejszej Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot obejmuje dostawę maszyn, urządzeń 

lub materiałów niezbędnych do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane 

zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu, , jako niepodlegający niniejszemu 

obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł 

7a. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą na danym Kontrakcie obowiązek 

przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilą przekroczenia sumy 

kolejnych Umów o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 

złotych). 

16. W przypadku, o którym mowa w podpunkcie 3, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
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dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi, Zamawiający informuje o 

tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę Kary umownej. 

17. Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo. 

C. Wymagania dotyczące Umów o podwykonawstwo 

1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w 

szczególności postanowienia dotyczące: 

(1) oznaczenia stron umowy, 

(2) zakresu robót budowlanych, Zakres ten należy jednoznacznie opisać wyciągiem z 

dokumentacji projektowej i pozycjami przedmiarowymi w odniesieniu do pozycji 

przedmiaru ofertowego Wykonawcy 

(3) wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na 

pozycje wyceny zbieżne z pozycjami Wykazu. 

 Wycena robót zleconych podwykonawcy powinna być sporządzona przez 

podwykonawcę wg szczegółowości wyceny ofertowej Wykonawcy. Cena jednostkowa 

robót podwykonawcy nie może być większa od ceny jednostkowej robót 

Wykonawcy. 

(4) terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury, rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

(5) terminu realizacji, 

(6) okres odpowiedzialności za wady wykonywanych robót, nie krótszy niż okres 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

(7) bezpieczeństwa i higieny pracy. 

(8) Każde podzlecenie (umowa Podwykonawstwa) będzie zawierało postanowienia 

upoważniające Zamawiającego do wymagania, aby podzlecenie zostało scedowane 

na Zamawiającego na mocy § 7 pkt. 2 [Przeniesienie (cesja) wierzytelności] jeżeli 

lub kiedy zajdą okoliczności tam przewidziane, lub w przypadku wypowiedzenia 

umowy na mocy § 15 [Prawo odstąpienia od Umowy, rozwiązania umowy]. 

(9) Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu do akceptacji także 

projekty zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych umów o 

podwykonawstwo i jej zmian. 

(10) W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na 

rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 

(11) Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis z 

Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub inny 

właściwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego 
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Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

(12) Umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. Powyższe informacje nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. 

3. Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

będę uwzględniały w szczególności poniższe założenia: 

(a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna 

się z opracowaną przez Wykonawcę plan BIOZ oraz instrukcją bezpieczeństwa 

pracy; 

(b) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 

określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak 

aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych; 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę umowy 

na roboty budowanie o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczególności 

w następujących przypadkach, gdy: 

(1) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana, 

(2) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości umowy z tytułu 

wykonywania robót; 

(3) w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robót, które Wykonawca powierza 

podwykonawcy przekracza wartość wynagrodzenia tych samych robót wskazanych w 

ofercie przetargowej Wykonawcy; 

(4) do umowy podwykonawczej nie dołączono kosztorysów (przy wynagrodzeniu 

kosztorysowym), tabeli elementów scalonych (przy wynagrodzeniu ryczałtowym), z 

których wynika wartość należnego podwykonawcy wynagrodzenia;  

(5) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy odmienny niż przedmiotowa umowa;  

(6) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę przez Wykonawcę 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty 

od Zamawiającego za wykonany zakres robót;  

(7) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej umowie;  

(8) podwykonawca nie spełnia warunków określonych w SIWZ dla podwykonawców 

(jeżeli zostały określone);  
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(9) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym 

moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiące podstawę 

wystawienia przez podwykonawcę faktury za wykonane prace; 

(10) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dłuższy niż niniejsza umowa;  

(11) zlecenie części robót podwykonawcy zmieni zobowiązania Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 

(12) Wykonawca ustali w umowie z podwykonawcą okres odpowiedzialności za wady, 

krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

(13) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wszystkich wymagań określonych przez 

Zamawiającego, 

(14) Zamawiający ma podstawy przypuszczać, że Podwykonawca nie jest zdolny do 

należytego wykonania powierzonych robót, 

(15) z umowy Podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialności Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy za skutki zaniedbań, niewłaściwego wykonania powierzonych robót, 

uszkodzeń w robotach Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za 

które winien odpowiadać, 

(16) umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robót i 

łagodniejsze warunki odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót niż umowa 

między Wykonawcą a Zamawiającym;, 

(17) umowa o podwykonawstwo, przewiduje wniesienie (tworzenie) zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

dostawy, usługi lub roboty budowlane (np. uprawnienie Wykonawcy do potrącenia z 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy określonej kwoty z każdej faktury – 

kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania) bez możliwości wniesienia 

zabezpieczenia w innej formie. 

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości nie wyrażenia zgody na umowę 
podwykonawczą z innych uzasadnionych powodów.  

Zamawiający może uzależnić wydanie zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo od 

zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą umowy przelewu wierzytelności 

(należnych Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy), tak by Zamawiający po 

dokonaniu odbioru robót zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

bezpośrednio przelał należne mu wynagrodzenie lub od zwolnienia Zamawiającego od długu 

solidarnego przez Wykonawcę, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

5. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może 

zawierać postanowień: 

(1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
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płatności od Wykonawcy od dokonania przez Inżyniera odbioru wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę robót, od wystawienia przez Inżyniera 

Przejściowego Świadectwa Płatności obejmującego zakres robót wykonanych przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę lub od dokonania przez Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, 

(2) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

(3) określających karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia; kary takie 

można określać jedynie jako kary za zwłokę, 

(4) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie 

zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, 

bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę 

przewidzianą w przepisach Prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

(5) przewidujących, iż łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy 20% wartości 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

D. Odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego 

Podwykonawcy 

1. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

2. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za swoje własne.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

robót wykonywanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

4. Wykonawca powiadomi Inżyniera z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o 

zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy przez każdego Podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej 

pracy na Terenie Budowy. 

5. Podwykonawca będzie uprawniony do przejęcia powierzonego mu zakresu robót po 

ustaleniu przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy o roboty budowlane zakresu robót, 

które Wykonawca wykona osobiście, oraz zakresu, który zostanie powierzony 

Podwykonawcom. 

6. Prace wykonywane przez Podwykonawców muszą być potwierdzone w protokołach 

odbioru robót przez Inżyniera z udziałem przedstawiciela Wykonawcy i Podwykonawcy 
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lub dalszego Podwykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do należytej staranności wobec podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy.  

E. Bezpośrednia zapłata 

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robót budowlanych realizacji robót, usług 

lub dostaw podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym 

zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów 

płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

2. Jeżeli w terminie określonym w umowie, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

zamówienia na roboty budowlane, a ten zwróci się z żądaniem zapłaty tego 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647 1 § 5 K.c, lub 

przepisów ustawy PZP i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą 

zaakceptowaną przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, i złoży 

dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, dostaw lub usług, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zlecone przez Wykonawcę 

robót budowlanych. 

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

6. W sytuacji określonej w niniejszym punkcie E.2 Zamawiający jest uprawniony do 

potrącenia zapłaconej kwoty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z dowolnej 

wierzytelności pieniężnej przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego, bądź uzyskania 

jej z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub 
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dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w punkcie E.2, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji. 

9. Płatności za wykonane prace przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

(i) Podstawą płatności mogą być tylko roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę i odebrane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru z 

udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

(Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy). 

(ii) W przypadku wykonania prac przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z fakturą, oświadczenia Podwykonawców 

i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu całego należnego wynagrodzenia za odebrane 

prace wykonane przez nich wraz z dowodami zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. 

wyciąg z rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelności w 

formie pisemnej na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

Do oświadczenia należy również dołączyć rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj. 

dotychczas zapłacone kwoty, kwoty należne niezapłacone (w tym niewymagalne i 

wynikające z potrąceń), kwoty pozostałe do zapłaty wynikające z umowy. W przypadku 

nie uzyskania pełnej wiedzy o wynagrodzeniach przysługujących podwykonawcom, 

Zamawiający lub Inżynier Kontraktu może żądać dodatkowych dokumentów lub 

wstrzymać wypłatę wynagrodzenia.  

Dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak 

zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy, lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu 

wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

(iii) Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca 

dołączy oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym 

zafakturowaniu przez nich lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu 

robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu 

tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

(iv) Składający oświadczenie, o którym mowa powyżej lit. ii) i iii), jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści : „Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia, poświadczenia nieprawdy”. Klauzula 
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ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Oświadczenie składa osoba uprawniona do reprezentowania Podwykonawcy. 

(v) W przypadku nie przedłożenia oświadczenia wraz z dowodami zapłaty lub przelewu 

wierzytelności na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania zapłaty części kwoty należnego wynagrodzenia z faktury, 

stanowiącą sumę kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów, do czasu 

uregulowania przez Wykonawcę zobowiązań wobec Podwykonawcy i przedłożenia 

dokumentu potwierdzającego dokonanie tego przelewu. 

(vi) Należność z tytułu wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy może 

być przekazana na konto Wykonawcy, po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa 

powyżej wraz z dowodami zapłaty tego wynagrodzenia lub na podstawie umowy 

przelewu wierzytelności może być przekazywana bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy zgodnie z dyspozycją płatniczą dołączoną do faktury 

zgodną z umową przelewu wierzytelności. 

(vii) Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy. 

(viii)  Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kwoty, które 

bezpośrednio zapłacił Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 

równowartość kwoty skierowanej do depozytu sądowego.  

(ix) Każda wypłata przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy obniża zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, wynikające z 

niniejszej umowy, o wypłaconą łącznie kwotę na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, w związku solidarną odpowiedzialnością Zamawiającego za zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilą 

dokonania wypłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawcy 

nie przysługuje już wynagrodzenie za zapłacone roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w wysokości tych wypłat. 

10. Wykonawca każdorazowo zostanie powiadomiony przez Zamawiającego na piśmie o 

zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy lub przelewu należności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w oparciu o umowę przelewu wierzytelności (cesję). 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy Wykonawca może zgłosić pisemny sprzeciw dotyczący 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

informacji, o której mowa w pkt. 10. 

 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

13. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej 

płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej 

Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty 

odpowiadającej dokonanej płatności. 

14. Wykonawcy nie przysługują odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę, jeżeli zapłata 

zostanie wstrzymana z powodu braku dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy. 

15. Strony uznają brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za nienależyte wykonywanie niniejszej 

Umowy przez Wykonawcę. 

16. Powyższe zasady mają zastosowanie do Dalszych Podwykonawców robót budowlanych, 

dostaw lub usług o ile byli zaakceptowani i/lub zgłoszeni przez Zamawiającego. 

17. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów 

podwykonawczych. 

 

18. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.”. 

4.5 Cesja korzyści z podzlecenia 

W pierwszym zdaniu po słowie „Podwykonawcy” dopisuje się „ oraz dostawcy Urządzeń 

i Materiałów”.  

W ostatnim zdaniu po słowie „Podwykonawcę” dopisuje się „ oraz za dostarczone do wbudowania 

Materiały i Urządzenia” 

4.7 Wytyczenie 

Skreśla się podpunkt (b) i zastępuje następująco: 

(b) pokrycie takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 
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Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną wytyczenia Robót , kontroli oraz 

sporządzi inwentaryzację powykonawczą robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi 

przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu 

powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach. 

4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Inżynierowi  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zgodny z 

wymaganiami art. 21a ustawy Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia, nie później niż w terminie 7 dni 

poprzedzających przekazanie Terenu Budowy , określonego w Załączniku do oferty oraz 

uzyskać akceptację  Inżyniera dla Planu BIOZ 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści: 

(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz 

uwzględniać zgłoszone przez Inżyniera uwagi. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Wykonawca odpowiada za prawidłową realizację projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie zezwoleń na prowadzenie robót w pasach drogowych 

a także ponosi wszelkie z tym związane koszty. 

 

4.9 Zapewnienie jakości 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca przedstawi program zapewnienia jakości (PZJ) w celu wykazania stosowania się do 

wymagań Kontraktu. W terminie 21 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego programu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy; 

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi co do 

zarządzania jakością. 

Inżynier wyda opinię dla przedstawionego programu zapewnienia jakości w terminie do 14 dni od 

jego złożenia. 

4.10 Dane o Terenie Budowy 
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Treść drugiego zdania akapitu drugiego skreśla się w całości 

4.13 Prawa przejazdu i urządzenia. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

„Wykonawca na własne ryzyko i koszt odpowiada za opracowanie projektu organizacji 

ruchu na czas wykonywania Robót, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego 

realizację”. 

4.14 Unikanie zakłóceń 

Skreśla się pierwszy akapit i zastępuje następująco: 

Wykonawca winien zapewnić w bezpieczny sposób ciągłość ruchu drogowego na  

wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych i podobnych) używanych 

lub zajmowanych przez niego podczas prowadzenia Robót oraz winien uzyskać wszystkie 

niezbędne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robót Wykonawca musi 

zapewnić na swój  koszt dostęp  do prywatnych obszarów, które uzna za konieczne w 

związku z realizacją Robót, a które nie są objęte pasem technicznym przewidzianym przez 

Zamawiającego. 

Roszczenia właścicieli z tytułu zajęcia tych terenów będzie pokrywał Wykonawca. 

 

4.18 Ochrona środowiska 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o 

ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie 

Wykonawca. Wykonawca uzyska i poniesie wszelkie koszty wszelkie uzgodnienia i 

pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe 

odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy lub miejsc 

związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały 

uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 

2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 

4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których 

może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 

kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych 
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mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić 

wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką 

aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych 

ilości. Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej i wody. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub 

stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.. 

4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie  

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie ] skreśla się w całości.  

 

4.21 Raporty o postępie  

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera, zatwierdzonego przez Zamawiającego i będą przedkładane 

Inżynierowi w 3 egzemplarzach.  

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i tekst w brzmieniu: 

oraz 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie 

będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz 

klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także 

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] 

w odstępach miesięcznych. 

W terminie nie dłuższym niż 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę Raportu 

o postępie, Inżynier najbliższą Radę Budowy przeznaczy na   omówienie  postępu oraz 

innych związanych z tym kwestii.  

 

4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy  

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 4.23: 

Skreśla się drugie zdanie trzeciego akapitu i zastępuje zapisem: 

Wykonawca przywróci Teren Budowy do stanu pierwotnego i pozostawi go w stanie 

czystym i bezpiecznym. W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robót 

do stanu pierwotnego Wykonawca będzie prowadził szczegółową dokumentację 

fotograficzną obejmującą stan Terenu Budowy przed Rozpoczęciem Robót oraz po ich 

zakończeniu. Prowadzoną dokumentacje fotograficzną Wykonawca włączy do  

Dokumentacji Powykonawczej. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Wykonawca na Terenie Budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad 

musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu 
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z Inżynierem. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie dowody prawidłowego 

zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów). 

Dodaje się nową klauzulę 4.25 [Dziennik Budowy]: 

4.25 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego przed 

[Rozpoczęciem Robót] zgodnie z zapisami klauzuli 8.1 i 2.1. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 

wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji] chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony 

i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 

reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 

Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania 

wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron jako 

aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 

[Roszczenia Wykonawcy]. 

Dodaje się nową klauzulę 4.26 [Zabezpieczenie przylegających nieruchomości]: 

4.26 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki 

zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, 

aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy 

i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za 

wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli 

posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca 

odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Dodaje się nową klauzulę 4.27 [Istniejące instalacje]: 

4.27 Istniejące instalacje 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak 

odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi 

i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 

uszkodzić istniejące instalacje. 
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Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy 

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne 

prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz 

lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania 

istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 

podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.  

 

Klauzula 5 Wyznaczeni Podwykonawcy 

5.4 Dowody płatności 

Następujące zmiany wprowadza się do niniejszej klauzuli 5.4: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier 

może zażądać od Wykonawcy" i zastępuje słowami „Inżynier żąda od Wykonawcy". 

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu dodaje się następujący tekst w brzmieniu: 

Dowodem będą oświadczenia Podwykonawcy o tym, że Wykonawca nie ma wobec niego 

zaległości płatniczych w odniesieniu do robót rozliczeniowych z Wykonawcą  w oparciu  o 

poprzednie Przejściowe Świadectwo  Płatności. Oświadczenia te muszą być złożone przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Podwykonawcy. 

Nieprzedstawienie dowodu, o którym mowa w zdaniach poprzednich, uprawnia Inżyniera 

Kontraktu do odmowy wystawienia Świadectwa Płatności. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Powyższe zapisy dotyczą wszystkich Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w 

niniejszym Kontrakcie.  

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 

koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 

wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając 
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wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy 

i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami 

wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.. 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Tekst klauzuli 6.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca cały czas będzie podejmował wszystkie rozsądne środki ostrożności dla 

zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa Personelu Wykonawcy we współpracy 

z miejscowymi władzami sanitarnymi. 

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP zgodnie z obowiązującymi 

z przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed 

wypadkami personelu i siły roboczej. Wykonawca przekaże Inżynierowi dane kontaktowe 

Inspektora BHP. Inspektor BHP będzie miał odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej 

pracy i będzie uprawniony do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegających 

wypadkom. Przez cały okres realizacji Robót, Wykonawca będzie dostarczał wszystko, co 

będzie konieczne osobie do pełnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne 

upoważnienia. 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera i Zamawiającego w ciągu 24 

godzin od tego wydarzenia na Terenie  Budowy, w jego pobliżu lub w związku 

z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim 

Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. 

Wykonawca zapewni obowiązkowe szczepienia ochronne swojego personelu, który będzie 

przebywał na terenie oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji kontraktu zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1866 z późn. zm). 

6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające uprawnienia 

budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż i jeżeli 

wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę w ofercie będą wymagały zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

 

6.9 Personel Wykonawcy 

 Drugie zdanie rozpoczyna się od słów: „Zamawiający lub Inżynier może  wymagać..” 

 a na końcu zdania dopisuje się „oraz w przypadku opóźnienia w realizacji Kontraktu”. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 6.9: 

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę (oraz jego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę) 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
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wykonanie tych czynności polegać będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym czynności wskazane przez zamawiającego: 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zgodnie 

z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania 

następujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

a) personelu ds. rozliczenia Robót na mocy Rozdziału 14 warunków Kontraktu - 

Eksperta ds. rozliczeń; 

b) Monterów sanitarnych wykonujących montaż sieci i technologii sanitarnej; 

2. Termin i okres zatrudnienia 

a) w stosunku do osób wyszczególnionych w pkt. 1 a) nastąpi przed Datą Rozpoczęcia 

Robót i powinna trwać do rozliczenia robót na mocy Klauzuli 14.10 warunków 

Kontraktu; 

b) w stosunku do osób wykonujących czynności w trakcie realizacji prac 

wyszczególnionych w pkt. 1 b) nastąpi przed Data Rozpoczęcia Robot i powinna 

trwać do momentu ukończenia Robót na sieci. 

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania 

czynności o których mowa w pkt 1 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inną osobę, która będzie 

mogła wykonywać powierzone czynności z tym, że w stosunku do Eksperta ds. rozliczeń 

osoba zaproponowana przez Wykonawcę musi posiadać doświadczenie nie mniejsze 

niż osoba zaproponowana na to stanowisko w ofercie Wykonawcy, w szczególności 

dotyczy minimalnych warunków udziału oraz doświadczenia eksperta za które oferta 

otrzymała dodatkowe punkty. 

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 

(oraz jego Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wszystkie bądź niektóre 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
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a) oświadczenie wykonawcy (oraz jego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów 

Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych, obowiązujących w innych krajach z 

wyjątkiem przypadków prawem wyłączonych osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcą lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności1 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 

wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów 

Kodeksu Pracy lub przepisów równoważnych, obowiązujących w innych krajach z wyjątkiem 

przypadków prawem wyłączonych osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie 

zamówienia publicznego (tj. ½ minimalnego wynagrodzenia za każdy przypadek 

niespełnienia wymogów). 
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Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy. 

Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy]: 

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli 

jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, 

pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i 

zarządzającego.  

Klauzula 7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo 

7.1 Sposób wykonania 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Wszystkie zastosowane Materiały, wyroby budowlane i Urządzenia muszą być 

dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami Prawa, w szczególności z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  

Minimalne wymagania w stosunku do Materiałów, wyrobów i Urządzeń są określone w 

Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej. 

 

7.2 Próbki 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst w brzmieniu: 

Wykonawca przedstawi również listę Urządzeń do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

7.4 Próby 

W niniejszej klauzuli .7,4 podpunkt (b) skreśla się i zastępuje następująco 

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia] 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4 dodaje się następujące zdanie: 

Wszelkie próby rozruchowe, odbiory cząstkowe końcowe i odbiór ostateczny nie mogą się 

odbyć bez udziału Zamawiającego. 

                                                                                                                                                   
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 

Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  
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7.7 Prawo własności do Urządzeń i Materiałów 

Skreśla się klauzulę w całości i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każda pozycja Urządzeń i Materiałów będzie stawała 

się własnością Zamawiającego, wolną od zastawów prawnych i innych obciążeń, po nabyciu 

przez Wykonawcę prawa do zapłaty wartości Urządzeń i Materiałów.  

Fakt ten nie będzie zwalniał Wykonawcy od ponoszenia pełnej odpowiedzialności 

materialnej i prawnej za wbudowane Materiały i Urządzenia do chwili wydania Świadectwo 

Przejęcia. 

7.8 Opłaty wydobywcze i inne 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się punkty (c), (d) i (e): 

  (c) zajęcie pasa drogowego; 

  (d) odprowadzenie ścieków oraz wyłączenia sieci; 

(e) nadzór właścicieli infrastruktury podziemnej i naziemnej nad robotami. 

 

 

Dodaje się nową klauzulę 7.9 [Materiały i Urządzenia  z rozbiórki]: 

7.9 Materiały i Urządzenia  z rozbiórki 

Materiały i urządzenia z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego w kontrakcie lub w czasie 

realizacji robót jako własność Zamawiającego, albo właściciela przebudowywanych 

urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany przetransportować oraz złożyć w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera po uzgodnieniu z Zamawiającym, w obrębie Placu Budowy.  

Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca jest zobowiązany usunąć poza Teren Budowy 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (t.j Dz. U. 2016 r., 

poz. 1987 ze zm.). 

Wszelkie koszty wynikające z niniejszej Klauzuli uważa się za uwzględnione w 

Zatwierdzonej  Kwocie Kontraktowej. 

 

Klauzula 8  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

 

8.1 Rozpoczęcie Robót 

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż wskazana w Załączniku do Oferty.  

8.2 Czas na Ukończenie 

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 
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Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty. Wykonawca ukończy 

całość Robót oraz każdy wymieniony w Kontrakcie Odcinek w Czasie na Ukończenie 

przewidywanym dla  Robót lub Odcinka, włącznie z: 

(a)    zaliczeniem Prób zgodnie z klauzulą 7.4 [Próby], 

(b)   ukończeniem wszystkich Robót ustalonych w Kontrakcie jako wymagane do uznania 

Robót lub Odcinka za ukończone dla celów przejęcia na mocy klauzuli 10.1  [Przejęcie 

Robót i Odcinków]. 

 

8.3 Program 

Dodaje się ppkt (e), (f) i (g) o następującej treści: 

(e) listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 

Robót na podstawie Programu ; 

(f) listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego 

Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, 

mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), zawierającą ich charakterystykę. 

(g)  Ilość personelu, jaką on lub jego Podwykonawcy zamierzają wykorzystać dla 

realizacji Robót na podstawie Programu. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następującą treść: 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je 

władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo 

w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi 

w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy 

odpowiedzialności w ramach Kontraktu. 

8.7 Kary za zwłokę 

Zmienia się tytuł niniejszej Klauzuli na „Kary umowne”  

Skreśla się treść Klauzuli w całości i zastępuje następująco: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary umowne: 

1) jeżeli nie wypełnienie wymagań klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie], na mocy klauzuli 

2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Kara za zwłokę  będzie równa 0,05% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto i będzie płacona za każdy dzień, który 

upłynie między odpowiednim Czasem na Ukończenie i dniem ustalonym w 

Świadectwie Przejęcia. 

2) za zwłokę w usunięciu wad w szczególności stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie rękojmi lub gwarancji, wysokości 0,01 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

brutto, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym wysokość kary umownej zostanie 
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podwyższona do 0,02 % za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dodatkowego 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

4) za niedotrzymanie innych terminów wynikających z niniejszej Umowy w wysokości 

0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, 

5) w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacją – w wys. 

5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto 

6) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn Wykonawcy w wysokości 

0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień przerwy 

7) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom, za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności 

na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w wys. 0,5% 

wynagrodzenia brutto, nie mniej niż 1230 zł brutto, którego brak zapłaty 

dotyczył; kara nie dotyczy płatności dokonanych przez Zamawiającego na podstawie 

przelewu wierzytelności; 

8) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wys. 0,05% wynagrodzenia brutto, którego dotyczyło 

opóźnienie zapłaty za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 

zapłaty; 

9) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany 

w wys. 1230 zł brutto od każdego nieprzedstawionego do zaakceptowania projektu 

umowy lub projektu jej zmiany; 

10) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] 

w wysokości 1 230 PLN brutto za każdy dzień zwłoki; 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu  zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

zgodnie z Klauzulą 4.4 [Podwykonawcy] w wysokości 1230 PLN brutto  za każdy 

dzień zwłoki; 

12) za nieudzielenie i nieprzedłożenie informacji o Podmiocie Trzecim określonych w 

Klauzuli 23 [Podmiot trzeci] na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu w wysokości 1230 zł brutto za każdy przepadek. 

13) Niespełnienie wymagań uprawnia Zamawiającego o których mowa w art. 29 ust. 3a i 

pkt III ppkt 3 w SIWZ:  naliczenie kary umownej w wysokości ½ minimalnego 

wynagrodzenia za każdy przypadek. 

14) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w Klauzuli 15.2 [Odstąpienie 

przez Zamawiającego] lub innych, leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 

% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, a w przypadku odstąpienia od części 

Robót – w wysokości 10% wartości tych Robót brutto;  
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Zapłata przez Wykonawcę Kar umownych w przypadkach określonych powyżej nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z Kontraktu. 

Każda z Kar umownych wymienionych w podpunktach powyżej jest niezależna od siebie, a 

Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych. 

Kara umowa powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia 

kontraktowe, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem 

zapłaty. 

Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary może potrącić kwotę Kary umownej z 

każdą płatnością należną lub jaka będzie się należeć Wykonawcy oraz uzyskać jej wartość 

z Zabezpieczenia Wykonania. Zamawiający jest uprawniony do skompensowania lub 

dokonania potrącenia Kar umownych  z wartości wynagrodzenia lub innych wierzytelności 

z jakiejkolwiek należności wskazanej w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 Jeżeli kary umowne, o których mowa powyżej wyniosą łącznie więcej niż 20% 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, Zamawiający może odstąpić od Umowy bądź 

zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez 

Wykonawcę Umowy. 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego 

10.1 Przejęcie Robót i Odcinków 

Treść drugiego akapitu zastępuje się następująco: 

Wykonawca złoży Inżynierowi wniosek o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót 

przed tym, kiedy Roboty będą zdaniem Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. 

Jeżeli Roboty podzielone są na Odcinki, to Wykonawca wystąpi o Świadectwo Przejęcia  

dla każdego z nich.  

Wraz z wystąpieniem o wydanie Świadectwa Przejęcia dla Robót Wykonawca zobowiązany 

jest złożyć wszelkie dokumenty i zakończyć czynności niezbędne do złożenia wniosku 

przez Zamawiającego o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie 

zgłoszenia użytkowania obiektu zgodnie z postanowieniem zawartym w decyzji 

pozwolenia na budowę. Wydanie Świadectwa Przejęcia  Odcinka musi być poprzedzone 

dokonaniem Odbioru Technicznego Odcinka. Wydanie Świadectwa Przejęcia  Robót musi 

być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego Robót. Komisja Odbioru przeprowadzi 

czynności odbioru w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od złożenia przez Wykonawcę 

wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót lub Świadectwa Przejęcia Odcinka. 

W ppkt (a) skreśla się słowo „znaczącego” 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Część II – Kontrakt, Rozdział 3 - Warunki Szczególne Kontraktu 

 

Roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, ul. 
Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

Strona 52 z 79 

10.2 Przejęcie części Robót 

Skreśla się akapit czwarty niniejszej klauzuli 10.2 i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca poniesie koszt wskutek przejęcia czy użytkowania przez Zamawiającego części 

Robót poza takimi, dla których takie użytkowanie było ustalone w Kontrakcie lub uzgodnione z 

Wykonawcą, to Wykonawca: 

(i) powiadomi o tym Inżyniera, oraz 

(ii) będzie uprawniony na mocy klauzuli 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] do zapłaty za taki Koszt 

na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia].   

Po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier postąpi zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] dla 

uzgodnienia lub ustalenia takiego Kosztu. Do poniesienia takiego Kosztu przez Zamawiającego 

zastosowanie ma klauzula 13.3 [Procedura wprowadzenia Zmian]. 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady  

11.9 Świadectwo Wykonania  

Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco: 

„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie 

dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki 

Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą 

Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.  

Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia 

Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 

Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. 

Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.” 

Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w następującej treści: 

11.12 Gwarancja Jakości 

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty 

Gwarancyjnej stanowi  załącznik do Kontraktu. 

Okres gwarancji określony został w Załączniku do Oferty  i rozpoczyna się od daty 

ukończenia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót  

Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w następującej treści: 

11.13 Rękojmia za Wady 

Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi 

określony został w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty ukończenia Robót 

ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla Robót 

Klauzula 12 Obmiary i wycena 

12.3 Wycena 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 12.3: 
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Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli: 

Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są 

stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom. 

Skreśla się zapisy niniejszej klauzuli 12.3 od słów „Dla pozycji Robót będzie…” do końca niniejszej 

klauzuli. 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

13.1 Prawo do zmieniania 

Ostatni akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca wprowadzi Zmiany dopiero po tym jak Zamawiający je zatwierdzi i Inżynier je poleci 

zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]. 

13.2 Analiza wartości 

Podpunkt (c) oraz ostatnie zdanie klauzuli skreśla się w całości 

13.3 Procedura wprowadzania Zmian 

Treść ppkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) opis proponowanej roboty wraz z uzasadnieniem jej wprowadzenia i Specyfikacją 

techniczną Robót 

Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Każda Zmiana mająca wpływ na: 

(i) zwiększenie lub zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej;  

(ii) przedłużenie lub skrócenie Czasu na Ukończenie;  

(iii) sposób wykonania umowy; 

(iv) zakres umowy, 

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu.  

Zmiana do Kontraktu musi  być podpisana przed upływem Czasu na Ukończenia Robót. 

 

13.5 Kwoty Tymczasowe 

Klauzulę 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

warunkach. 

13.6 Prace dniówkowe 

Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreślą się jako nie mającą zastosowania w niniejszych 

warunkach.   
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13.7 Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego 

Pierwszy  akapit skreśla się i zastępuje następująco: 

Cena Kontraktowa będzie skorygowana, aby uwzględnić każdy wzrost lub obniżkę Kosztu, 

wynikającą z jakiejś zmiany w Prawach w Kraju (włącznie z uchyleniem, opublikowaniem nowych 

oraz modyfikowanych przepisów praw  ) lub z prawnej lub oficjalnej rządowej interpretacji takich 

Praw, dokonanej po Dacie Odniesienia, a mającej wpływ na wykonanie przez Wykonawcę jego 

zobowiązań według Kontraktu. 

Na końcu niniejszej Klauzuli dopisuje się następującą treść: 

Jeżeli stosuje się niniejszą klauzulę, to kwoty płatne Wykonawcy będę korygowane dla 

uwzględnienia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług. 

 

13.8 Korekty wynikające ze zmian kosztu 

 

Klauzulę 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ] skreśla się w całości.  

 

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata 

14.1 Cena Kontraktowa 

Podpunkt (b) skreśla się w całości i zastępuje następująco.  

(b) Wykonawca będzie opłacał wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez 

niego według Kontraktu, a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na 

jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w Klauzuli 13.7 [Korekty wynikające ze 

zmian stanu prawnego] i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według 

przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez 

Wykonawcę. 

14.2 Płatność zaliczkowa 

Klauzulę 14.2 [Płatność zaliczkowa] skreśla się w całości.  

14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 

Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących 

szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz 

z dokumentami towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z 

obowiązującymi wytycznymi, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz 

umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań 

Zamawiającego. 
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Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości wynikających z 

realizacji poszczególnych podzadań, w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie 

klauzuli 14.6. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności 

musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu zmienia się ilość egzemplarzy Rozliczenia Wykonawcy 

z sześciu na cztery. 

W podpunkcie (b) skreśla się słowa „…oraz  Klauzuli 13.8 [Korekty wynikające ze zmian 

kosztu]” 

Podpunkt (c), (d), (e) skreśla się w całości. 

14.4 Plan płatności 

Pierwszy akapit niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Plan płatności winien być sporządzony zgodnie z następującymi zasadami: 

Po podpunkcie (c) dodaje się podpunkt (d) o treści: 

(d) raty nie mogą być niższe niż wartość minimalna określona w umowie tj. minimalna 

kwota Przejściowego Świadectwa Płatności, ustalona w Załączniku do Oferty, 

(e) plan płatności będzie zawierał szacowane przeroby i płatności (netto) w podziale na 

zadania w układzie miesięcznym, 

Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Plan Płatności w formie uzgodnionej 

z Inżynierem w terminie 28 dni od wyznaczenia przez Inżyniera Daty Rozpoczęcia 

Wykonawca będzie obowiązany dostarczać zaktualizowany Plan Płatności Inżynierowi 

kiedy tylko poprzedni okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze 

zobowiązaniami Wykonawcy. 

Każdy Plan płatności będzie obejmował: 

(i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie 

Rozpoczęcia; oraz   

(ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót.  

Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu 

wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. Plan płatności będzie przekazywany w 

formie wskazanej przez Inżyniera.  

Zatwierdzone przez Inżyniera Plany płatności Wykonawca będzie załączał do miesięcznych 

Raportów o postępie zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. Plan ten ma charakter 

informacyjny i nie stanowi części składowej umowy. 
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14.5 Urządzenia i materiały przeznaczone do robót   

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się w całości. 

 

14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się: 

Przejściowe Świadectwa Płatności powinny być wydane w trzech egzemplarzach, w tym 

po jednym dla Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu i mieć wyodrębnione części dotyczące 

kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych.   

Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst: 

W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę 

mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty. W takim przypadku 

wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności może nastąpić po akceptacji przez 

Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę  stosownego wniosku z uzasadnieniem, 

poprzedzone pozytywną opinią Inżyniera.  

Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się tekst: 

Zasady sporządzania Przejściowych Świadectw Płatności 

1) Przejściowe Świadectwo Płatności należy przygotować oddzielnie dla podzadania (sieci), 

finansowanego ze środków Funduszu Spójności i oddzielnie dla podzadania (przyłącza), 

finansowanego ze środków własnych. 

2) Przejściowe Świadectwo Płatności należy przygotować i przekazać Zamawiającemu w dwóch 

egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej (niezależnie od liczby 

egzemplarzy PŚP dla Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót). Wersja elektroniczne będzie 

obejmować pliki w formatach m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg. Arkusz Excel ma zawierać 

aktywne formuły. Na płycie należy umieścić również zeskanowane wszystkie załączniki w 

kolorze (karty obmiarowe, szkice, protokoły i inne).  

3) Przejściowe Świadectwo Płatności wystawione dla podzadania I (sieci) będzie wynikało z 

prowadzonego rozliczenia Kontraktu w podziale na elementy skończone zgodne z zakresem 

rzeczowym umowy oraz zgodne z KŚT. Tabela elementów skończonych powinna powstać w 

oparciu o dokumentację projektową, przedmiar robót scalony oraz kosztorys inwestorski. 

4) Przejściowe Świadectwo Płatności dla podzadania  (sieci) należy sporządzić w podziale na 

zadania w układzie obiektowym lub równolegle do Przejściowych Świadectw Płatności dla 

poszczególnych zadań należy wprowadzić zagregowane tabele elementów skończonych w 

podziale na obiekty, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych wg KŚT - GUS, które będą 

określały stopień zaawansowania danego środka trwałego. Na koszt środka trwałego będą 

się składały:  

i) rzeczywiste, już poniesione koszty wykonania umowy, oraz 
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ii) przewidywane koszty, których poniesienie jest nieodzowne do wykonania umowy 

5) Na podstawie PŚP dla poszczególnych zadań należy przygotować arkusz zbiorczy dla całego 

Kontraktu na roboty 

6) Oprócz kosztów planowanych na początku realizacji umowy, należy również podać w PŚP 

wysokość kosztów planowanych po ostatniej aktualizacji. Pozwoli to na porównanie 

pierwotnego i aktualnego budżetu oraz ocenę dokonanych w nim zmian w trakcie realizacji 

umowy. 

7) Do każdego PŚP sporządzonego dla podzadania  (sieci) należy dołączyć zestawienie 

kosztów odtworzenia nawierzchni dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w podziale 

na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, z uwzględnieniem Wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków POIiŚ oraz wszelkich wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa 

Środowiska. Zestawienie to będzie zawierać wszystkie wydatki na odtworzenie nawierzchni, 

z wyszczególnieniem wydatków na odtworzenie stanowiących wydatek niekwalifikowany. 

Zestawienie powinno zawierać co najmniej: 

a) Miejscowość, ulice, 

b) Numer szkicu, 

c) Wielkość powierzchni odtworzenia nawierzchni zgodnie z zapisami w projekcie oraz 

specyfikacji technicznej wraz z wyliczeniami, 

d) Koszt odtworzenia ww. nawierzchni, 

e) Wielkość powierzchni odtworzenia nawierzchni sprzedanej w PŚP, 

f) Koszt odtworzenia ww. nawierzchni, 

g) Wysokość wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych 

h) W zestawieniu należy również przyporządkować zidentyfikowane wydatki kwalifikowane 

i niekwalifikowane do odpowiednich PŚP, w ramach, których zostały rozliczone. 

 

14.7 Zapłata 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Podpunkty, (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

(b) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w terminie 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie 

zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, odrębnie dla każdego z 

podzadań. 

(c) Zamawiający zachowuje prawo do zatrzymania części płatności po otrzymaniu ewentualnych 

roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego, wynikających z art.6471 § 5 k.c. 

lub przepisów u.p.z.p. 
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Treść ostatniego zdania zmienia się następująco: 

Płatności  w wysokości kwoty należnej będą dokonywane pod warunkiem dostarczenia przez 

Wykonawcę dowodów, wymagalnej na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę, zapłaty 

wynagrodzenia z tytułu Robót , dostaw i/lub usług Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom.   

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego zatwierdzonemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który 

zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne, bezsporne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

Termin zgłaszania uwag, ustala się na 7 dni od dnia doręczenia powyższych informacji. 

W przypadku zgłoszenia uwag w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

i) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

ii) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

iii) dokonać, w terminie 21 dni, bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, od daty uznania zasadności takiej zapłaty na podstawie 

złożonego uzasadnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

W przypadku podjęcia decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty zatwierdzonemu 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający może potrącić kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z Gwarancji 

wykonania. 

 

W przypadku, gdy Kontrakt jest realizowany przez podmioty działające w Konsorcjum, 

jego członkowie, upoważnią w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednego z 

członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez 
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niego należności przypadających wszystkim członkom Konsorcjum z tytułu realizacji 

Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany w fakturze VAT. Rachunek taki 

będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu realizacji Kontraktu z 

dostępem do niego dla każdego z członków Konsorcjum. 

Z ważnych powodów, Zamawiający jest uprawniony dokonywać płatności odrębnie na 

rzecz każdego z członków Konsorcjum, zgodnie z zakresem Robót określonym przez 

Inżyniera. 

Płatność dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z zobowiązania w stosunku 

do każdego z członków Konsorcjum. 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą 

zapłaty. 

14.8 Opóźniona zapłata 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca 

będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), 

obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą 

naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania 

tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten 

dzień).  

14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej ] skreśla się w całości. 

14.10 Rozliczenie końcowe  

Na początku pierwszego akapitu zmienia się „84 dni” na „28 dni” 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 

Razem z Rozliczeniem Końcowym Wykonawca złoży pisemne Zwolnienie z Zobowiązań od 

wszystkich Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 

Roboty, dostawy i usługi  zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7[Zapłata] oraz korektę 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w Klauzuli 

8.7 [Kary umowne].  

 

14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się tekst: 
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W Ostatecznym  Świadectwie Płatności Inżynier sporządzi wykaz  potrąceń z tytułu 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, dokonanej 

bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 14.7[Zapłata] oraz potrącenia 

wynagrodzenia tytułem kar umownych wynikających z okoliczności określonych w Klauzuli 

8.7 [Kary za zwłokę].  

 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

15.1 Wezwanie do naprawy uchybienia 

Klauzulę skreśla się w całości i zastępuje następująco: 

W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań 

według Kontraktu lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub 

Inżynier są uprawnieni, za pomocą powiadomienia, zażądać od Wykonawcy spełnienia 

takiego zobowiązania oraz naprawienia wynikłych szkód lub strat, wyznaczając termin 

właściwy do wykonania zobowiązania. 

15.2 Wypowiedzenie przez Zamawiającego 

Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco: 

(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 

[Podwykonawcy]. 

W niniejszej klauzuli dodaje się podpunkt (g) o następującej treści: 

(g)  niedopełnieni obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, w 

związku z czym Zamawiający w oparciu o solidarną odpowiedzialność za zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy wynikającą z art. 6471 § 5 K.c lub z ustawy PZP, 

dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez 

Podwykonawcę. 

15.5 Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu 

Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący tekst: 

Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 

że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania 

Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty 

z tytułu wykonania części Kontraktu. 
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Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót 

Na końcu pierwszego akapitu po słowach”…treści powiadomienia” wprowadza się zamienna treść 

zdania na „ …uprzedzając o tym Zamawiającego z co najmniej 21- dniowym wyprzedzeniem”  

Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach „... tak szybko, jak to będzie 

możliwe” dodaje się następujące słowa: ”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania 

takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.” 

Skreśla się pkt. (b) w niniejszej klauzuli 16.1 i zastępuje następująco:  

(b) pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w Klauzuli 3.5 [Ustalenia]. 

Ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli skreśla się i zastępuje następująco: 

(c) po otrzymaniu takiego powiadomienia Inżynier winien postępować zgodnie z klauzula 

3.5 [Ustalenia] oraz klauzula 13.3 [ Procedura wprowadzenia Zmian]  dla uzgodnienia lub 

ustalenia tych spraw.  

 

16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę  

Skreśla się ppkt (a) i (e) niniejszej klauzuli 

Skreśla się ostatnie zdanie w przedostatnim akapicie klauzuli. 

16.4 Zapłata po rozwiązaniu 

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się w całości. 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Klauzulę 18.2 [Ubezpieczenie robót i sprzętu Wykonawcy] skreśla się i zastępuje zgodnie z treścią 

rozdziału 5 podrozdziału I [Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CER/EAR)] Warunków 

Szczególnych Kontraktu. 

18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 

Klauzulę 18.3 [Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych] skreśla się i zastępuje 

zgodnie z treścią rozdziału 5 podrozdziału II [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] Warunków 

Szczególnych Kontraktu  

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

20.1 Roszczenia Wykonawcy 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 20.1  
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W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 

„zgodnie z Klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się „i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 

Zmian]”. 

20.5 Rozstrzygnięcie polubowne  

Usunięto całą treść Klauzuli 20.5, jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach 
Kontraktu. 

20.6 Arbitraż 

Usunięto nagłówek Klauzuli 20.6 w brzmieniu „Arbitraż” oraz całą treść tej Klauzuli zastępując ją 
Klauzulą w brzmieniu: „20.6 Rozstrzyganie sporów  

20.6 Rozstrzyganie sporów  

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Dodaje się nową klauzulę [Klauzula 21. Działania kontrolne i sprawdzające]: 

Klauzula 21 Działania kontrolne i sprawdzające 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 

przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 

miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 

wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 

uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 

Kontraktu. 

Dodaje się nową klauzulę [Klauzula 22. Klauzule końcowe]: 

Klauzula 22 Klauzule końcowe 

1. Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie 

z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od 

składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na 

Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.  

2. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które 

zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej 

działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami 

w stosunku do Zamawiającego. 

3. Robót dodatkowych oraz zamiennych Wykonawca nie może realizować bez zmiany 

niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy 

zawartej zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. 
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4. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne jest uprzednie 

uzgodnienie z Zamawiającym ewentualnego zakresu tych prac. Wszelkie samoistne 

dyspozycje Inspektora Nadzoru lub kierownika budowy w tym zakresie będą bezskuteczne. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane tylko te roboty, których 

natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii. 

6. Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie 

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie zmiany postanowień Kontraktu 

w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, Zgodnie z art. 144.1 Ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, 

z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany ( w szczególności144.1 1) 

Pzp): 

(i) zmiany dokonane według zasad określonych w Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] 

Warunków Kontraktowych  

(ii) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmiana 

w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

(iii) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, 

uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie 

można było wcześniej przewidzieć; 

(iv) zmiany dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach 

art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 

36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 

budowlane; 

(v) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę 

przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT; 

(vi) zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po Dacie 

Odniesienia, wywołujących potrzebę jego zmiany; 

(vii) zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 

(viii) zmiana Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; 

(ix) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na zmiany terminów 

w Projekcie; 
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(x) zmiana Czasu na Ukończenie według zasad określonych w Klauzuli 8.4 Warunków 

Kontraktowych i w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach 

określonych w punktach od I. do V. poniżej niniejszej klauzuli; 

(xi) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności, w przypadkach określonych 

w Klauzuli: 2.1,2.5,4.7,4.12,4.24,7.4,8.9,16.1,10.2,10.3,11.7,11.8,17.4,19.4. i w 

przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w punktach 

od I. do V. poniżej niniejszej klauzuli; 

7. Nie wymagają sporządzenia Zmiany do Kontraktu (Aneksu) zmiany postanowień Kontraktu 

na podstawie ppkt (v) (vii) (viii) oraz zmiany, które nie powodują podwyższenia 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej i/lub Czasu na Ukończenie, chyba że warunki realizacji 

Umowy o dofinansowanie Zamawiającego stanowią inaczej. Zmiana Kontraktu dokonana 

z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych  podlega unieważnieniu.  

8. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest także w 

przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i na warunkach określonych 

poniżej: 

I. Zmiany technologiczne, zmiany sposobu spełnienia świadczenia, zmiany 

parametrów realizowanego zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami 

występującymi w związku z wprowadzoną zmianą w tym: zmiana terminu 

realizacji i/lub zmniejszenie/zwiększenie wynagrodzenia, spowodowane w 

szczególności następującymi okolicznościami: 

a) pozyskania  na rynku materiałów lub urządzeń pozwalających na zmniejszenie 

kosztów realizacji Robót lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 

b) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Kontrakcie warunków 

geologicznych, hydrogeologicznych, terenowych lub archeologicznych  

bądź występujących niemożliwych do zidentyfikowania przed Datą Odniesienia 

innych przeszkód fizycznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania 

przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

d) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy 

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych 

niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa (np. na rysunkach 

projektowych kanalizacji zostały podanie niewłaściwe spadki); 
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e) zmiana technologii wykonania w stosunku do określonej w dokumentacji 

projektowej, na skutek zmian decyzji i uzgodnień organów administracji, 

zarządców oraz właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest 

inwestycja, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było 

przewidzieć (np. ułożenie sieci kanalizacyjnej zamiast metodą wykopu otwartego 

metodą bezwykopową /przewiert sterowany/, zmiana technologii odtworzenia 

nawierzchni dróg, placów, chodników); 

f) poprawa parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych, jakości, 

sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu robót budowlanych, dostaw (np. przepustowość rurociągów, 

parametry pomp dla pompowni tłoczących ścieki) ; 

g) aktualizacja rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź 

zmiany obowiązujących przepisów; 

h) zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; 

i) wycofanie z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, 

niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów 

lub urządzeń; 

j) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

k) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

l) obniżenie kosztów ponoszonych przez zamawiającego na eksploatację, 

konserwację, materiały eksploatacyjne, obniżenie kosztów serwisu; 

m) w przypadku wystąpienia robót zamiennych; 

II. Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 

szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 

b) wystąpienie Siły wyższej (powódź, huragan, trzęsienie ziemi, 

śnieżyca, uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, 

pożary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrządzone przez dzikie 
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zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub wykopalisk 

archeologicznych, katastrofy lotniczej, upadek meteorytu) 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót budowlanych w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, 

normami lub innymi przepisami wymagającymi odpowiednich warunków, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, oraz 

uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 

III. Zmiany, odnoszące się do określenia Przedmiotu Zamówienia, w szczególności 

konieczności wykonania robót dodatkowych (zamówień dodatkowych) 

wpływających bezpośrednio lub pośrednio na realizację robót podstawowych; 

IV. Zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności 

eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów niezbędnych pod 

inwestycję, w szczególności: 

- przedłużenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji 

administracyjnych przez właściwe organy, jeżeli okres ten będzie dłuższy niż 

jeden miesiąc w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących 

prawem terminów, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację 

określonego rodzaju Robót; 

V. Zmiany w przypadku ograniczenia środków finansowych przez Instytucje 

Zarządzającą Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” lub 

Instytucją Wdrażającą. 

VI. Pozostałe rodzaje zmian: 

a. rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę dodatkowych 

odgałęzień/przyłączy, w przypadku konieczności realizacji wniosków 

mieszkańców lub innych podmiotów o budowę przyłączy nie przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, 

b.  zaniechanie wykonania części robót w przypadku: 

i. nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie 

robót budowlanych lub  

ii. jeżeli wykonanie robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem 

osób prywatnych, dla których odgałęzienie/przyłącze miało być 

wykonane, lub 
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iii. konieczności zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie 

obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających 

wybudowanie odgałęzienia / przyłącza, lub 

iv. wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności 

uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

c. wystąpienie „siły wyższej". „Siła wyższa" oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po 

podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej 

obecnym brzmieniu;  

d. wynikające z wad opisu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu 

procesu budowlanego; 

e. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

f. w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli taka zmiana leży w 

interesie publicznym; 

g. w przypadku zmiany zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych, jeżeli 

nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje dodatkowych kosztów 

odbioru, które obciążały by Zamawiającego; 

h. w przypadku dobrowolnego naprawienia szkody przez Wykonawcę za zgodą 

Zamawiającego; 

i. w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za zgodą 

Zamawiającego, za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego 

niewykonanie; 

j. w przypadku rekompensaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za zgodą 

Zamawiającego, z tytułu nieistotnych wad fizycznych wykonanego przedmiotu 

zamówienia; 

9. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym sposobu spełnienia świadczenia, zmianę 

parametrów realizowanego zamówienia lub zmianę technologii wraz ze wszystkimi 

konsekwencjami występującymi w związku z wprowadzoną zmianą w tym: zmianą terminu 

realizacji i/lub zmniejszeniem/zwiększeniem wynagrodzenia, jeżeli łączna wartość zmian 

będzie mniejsza niż 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 

w szczególności w następujących przypadkach: 

i) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę na podstawie opracowanej przez niego 

dokumentacji geotechnicznej po dokonaniu odkrywek, odmiennych warunków 

gruntowo-wodnych podłoża budowanego budynku mieszkalno-usługowego niż 
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zakładano w projekcie budowlanym i zarekomendowania nowego rozwiązania 

wykonania robót fundamentowych pod budynek; 

ii) poprawy parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych, jakości, 

sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu robót budowlanych, dostaw; 

iii) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź 

zmiany obowiązujących przepisów; 

iv) pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 

wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy; 

v) obniżenia kosztów ponoszonych przez zamawiającego na eksploatację, 

konserwację, materiały eksploatacyjne, obniżenie kosztów serwisu; 

vi) w przypadkach wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych;  

vii) w przypadkach wystąpienia konieczności wykonania innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej; 

10. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy strona zainteresowana 

przekazuje drugiej stronie wniosek na piśmie za pośrednictwem osób funkcyjnych.  

11. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Inżynierowi Kontraktu wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę do żądania takiej zmiany. 

12. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych 

dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu 

o zasady określone w niniejszej umowie i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 

żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

15. Po otrzymaniu wniosku Inżynier Kontraktu jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego 

zasadności, do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.  
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16. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku wraz z propozycją wyceny robót 

i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 

do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio 

propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno 

w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. Z okoliczności stanowiących 

podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez 

obie strony 

17. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inżyniera Kontraktu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji 

zmiany. 

18. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem 

nieważności. 

19. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w niniejszej Klauzuli stanowią katalog zmian, 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do 

wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w 

formie aneksu do Umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem 

nieważności zmiany. 

20. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:  

i) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

ii) danych teleadresowych,  

iii) danych rejestrowych, 

iv) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 

v) zmiana w zakresie zawartości raportów, protokołów, PŚP itp., która może być 

dokonana na pisemne polecenie Zamawiającego;. 

 

Dodaje się Klauzulę 23 [Podmiot Trzeci] w brzmieniu: 

Klauzula 23. Podmiot Trzeci 

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których te zdolności 
są wymagane. 

2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 
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zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

3. Niezależnie od postanowień ujętych w Kontrakcie, na każde żądanie Inżyniera lub 
Zamawiającego i w terminie przez nich wskazanym, Wykonawca poinformuje o: 

a) każdym Podmiocie Trzecim zaangażowanym w realizację Kontraktu lub który winien być 
zaangażowany w realizację Kontraktu; 

b) działaniach podejmowanych przez Podmiot Trzeci na rzecz Wykonawcy; 

c) umowach zawartych przez Wykonawcę z Podmiotem Trzecim a także ich zmianach, 
przedstawiając takie umowy, nawet jeśli Podmiot Trzeci nie będzie Podwykonawcą; 

- a także: 

d) w każdym czasie przedstawi wszelkie dowody żądane przez Inżyniera potwierdzające udział 
Podmiotu Trzeciego w realizacji Kontraktu na każdym jego etapie; 

e) zapewni Inżynierowi lub Zamawiającemu, odpowiednio do formy użyczenia jego zasobów 
Wykonawcy, możliwość weryfikacji faktycznych działań podejmowanych przez Podmiot 
Trzeci, w tym w szczególności zapewni wgląd w dokumenty i rozliczenia prowadzone 
pomiędzy Wykonawcą a Podmiotem Trzecim. 

4. Ilekroć Podmiot Trzeci odmówi lub z jakichkolwiek względów nie udostępni swoich 
zasobów Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego oraz 
Inżyniera a także podejmie działania mające na celu  

a. zastąpienie go innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak 
podmiot na którego zasoby Wykonawca powołał się w toku postępowania, które 
poprzedziło zawarcie Kontraktu lub 

b. Wykonawca zobowiąże się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną, 

5. Wykonawca wykaże przed Zamawiającym zasoby nowego podmiotu i za zgodą 
Zamawiającego zaangażuje taki podmiot w miejsce dotychczasowego i w zakresie nie 
mniejszym niż dotychczasowy pomiot.  

6. Jeżeli Wykonawca nie udzieli informacji określonych w niniejszej Klauzuli dla przedłożenia 
informacji o Podmiocie Trzecim, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Karę umowną według 
Klauzuli 8.7 [Kary umowne]. 
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ROZDZIAŁ 4 – KARTA GWARANCYJNA 

 

 

.............................. 

pieczęć Gwaranta 

 

Projekt: „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA”  Nr POIS 02.03.00–00–

0103/17 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014 – 2020 

Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra 

Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

- Podzadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra 

Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

- Podzadanie 2. „Budowa przyłączy sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w 

ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu” 

 

Gwarantem będącym Wykonawcą Umowy nr ..........z dnia........................................... 

jest ..................................................................................................................... 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest  

Zamawiający..................................................................................................... 

 

Wykonawca /Gwarant/ oświadcza, że niniejsza Karta Gwarancyjna obejmuje gwarancję na  Roboty 

wraz z urządzeniami, które zostały wykonane zgodnie z Kontraktem oraz obejmuje warunki serwisu 

gwarancyjnego. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację 

obiektu. 

 

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI I USŁUGI SERWISOWEJ 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy na wykonanie Robót  nr…..  z 

dnia........  

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części 

realizowane przez podwykonawców.  

3. Okres gwarancji jakości i usługi serwisowej na zrealizowane Roboty oraz zamontowane 

urządzenia wynosi  36 miesięcy. 
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4. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia całości robót potwierdzonego w Świadectwie 

Przejęcia , o którym mowa w klauzuli 10.1. Warunków Kontraktu oraz w Załączniku do Oferty. 

 

2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. O wystąpieniu wad Zamawiający powiadomi Wykonawcę /Gwaranta/ w formie pisemnej 

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podając jej rodzaj. 

2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu 

Wykonawcy odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie 

obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, 

zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego 

Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usunięcia  wady niezwłocznie tj. w terminie do 24 

godzin od powiadomienia i usunięcia jej w najwcześniej możliwym terminie. 

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może 

zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Wykonawcy innemu 

podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Kontraktu) Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

/Gwaranta/ naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad. 

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru 

prac z usuwania wad. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad. 

6.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią 

uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę. 

 

3. INNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU 

1. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek siły wyższej, szkód wynikłych z winy 

Zamawiającego (w tym Użytkownika), a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny 

z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania, szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu 

wady Wykonawcy 

2. Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, 

a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu. 

3. Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, które użytkownik poddał remontowi lub 

wymianie z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca w ramach niniejszej 

gwarancji. 

4. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE I SERWISOWE 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy w okresie obowiązywania 

niniejszej gwarancji 
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2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego  wyznacza Zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 

Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i  miejscu przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, 

w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności 

przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi 

jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

6. Przeglądy serwisowe będą odbywać się zgodnie z wymaganiami producentów określonych w 

kartach gwarancyjnych urządzeń. 

 

 

5. KARY  

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary w następujących sytuacjach: 

1. za nieusunięcie wad ujawnionych w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,01 % wartości 

Ceny Kontraktowej,  za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

2. za nieusunięcie wad w terminie dodatkowym wysokość kary umownej zostanie podwyższona 

do 0,02 % za każdy dzień zwłoki liczony od upływu dodatkowego terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad. 

Należność wynikającą z naliczonych kar  Zamawiający może potrącić z pozostałej części kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu lub dochodzić od Gwaranta. 

6. KOMUNIKACJA 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. 

O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie 

przedstawiciela gwaranta , a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na 

wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również 

faksem lub e-mailem do Zamawiającego. 

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ………………………………………. 

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:…………………………….. 

4. O zmianach  danych teleadresowych strony obowiązane informować się niezwłocznie, nie 

później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji 

pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.  
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7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności 

kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3.Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi załącznik nr.... do Umowy z dnia......... 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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ROZDZIAŁ 5  

WARUNKI UBEZPIECZENIOWE 

 

Zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra Burgałowska, 

ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

- Podzadanie 1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Góra 

Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu – zadanie 6” 

- Podzadanie 2. „Budowa przyłączy sieci wodociągowej i przyłączy kanalizacji sanitarnej w 

ul. Góra Burgałowska, ul. Granitowa w Żywcu” 

 

Podrozdział I 

Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 

 

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty 

uczestniczące w realizacji inwestycji, jeżeli mają podpisane stosowne umowy, a wartości ich prac 

ujęte są w zgłoszonej wartości Kontraktu.  

 

2) Okres ubezpieczenia: od dnia przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy lub złożenia mienia 

na terenie budowy do zakończenia całości inwestycji (tj. do momentu wydania Świadectwa 

Przejęcia). 

 

3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna: 

Sekcja I:  100% Wartości Zamówienia brutto  

 

4) Zakres ubezpieczenia: 

Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk 

utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem  postanowień określonych w 

klauzulach dodatkowych. 

 

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:  

Sekcja I: 

1. konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) - 24 miesiące po zakończeniu 

całości inwestycji (tj. od momentu wydania Świadectwa Przejęcia) . 
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2. konserwacja prosta (okres gwarancyjny podstawowy) - 12 miesięcy po zakończeniu 

okresu konserwacji rozszerzonej 

3. ubezpieczenie prób i testów maszyn, instalacji    - 6 tygodni 

4. pokrycie szkód w elementach odebranych lub oddanych do użytku/eksploatacji 

5. rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejącym ,należącym 

do Zleceniodawcy bądź należącym do lub będącym pod opieką, dozorem lub  kontrolą 

Ubezpieczającego (Wykonawcy) – minimum 5% wartości Zamówienia brutto 

6. pokrycie okresu gwarancyjnego /montaż/ - 12 miesięcy po zakończeniu całości inwestycji 

(tj. od momentu wydania Świadectwa Przejęcia)  

7. pokrycie szkód w dokumentacji budowy 

8. pokrycie kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

9. klauzula reprezentantów  

10. sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy/montażu, w tym obiekty pomocnicze   (obiekty 

socjalne, magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego 

Kontraktu 

11. klauzula 117, tj. postanowienia szczególne dotyczące prac związanych z układaniem rur 

oraz przewodów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

12. klauzula 130 - postanowienia szczególne dotyczące wzrostu wartości kontraktu 

13. klauzula 218 - koszty poszukiwania przecieków przy układaniu rurociągów 

14. klauzula 219 - postanowienia specjalne dotyczące poziomych wierceń kierunkowych 

(przewiertów horyzontalnych) przy przejściach rur, przewodów lub rurociągów pod rzekami, 

nasypami, drogami itp. 

 

6)  Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktem 

 

Brak sublimitów lub wartości przy rozszerzeniach zakresu oznacza wprowadzenie 

najbardziej odpowiednich limitów dla ochrony własnej Wykonawcy. 
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Podrozdział II 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 

1)  Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający (w zakresie realizacji niniejszego kontraktu), 

Podwykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się. 

 

2) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym Kontraktem.  

 

3) Czasowa baza odpowiedzialności (tzw. trigger): Odpowiedzialność gwarancyjna 

Ubezpieczyciela dotyczy szkód wynikających z działania lub zaniechania powstałego w okresie 

ubezpieczenia, chociażby:  

 

a) sama szkoda powstała lub została ujawniona po tym okresie jednak nie później niż w okresie 3 

lat od dnia, w którym decyzja: pozwolenia na użytkowanie, stanie się ostateczną,  

 

b) roszczenie zostało wniesione po tym okresie, jednakże w granicach terminów przedawnienia 

określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

4) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia ma obejmować okres prowadzonej inwestycji i 

rozpocznie się począwszy od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy prac 

budowlanych i trwać będzie do dnia, w którym decyzja: pozwolenia na użytkowanie, stanie się 

ostateczną, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 3) Czasowa baza odpowiedzialności 

(tzw. trigger).  

 

5) Zakres/przedmiot ubezpieczenia: Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną 

Ubezpieczonych za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe wraz z ich 

następstwami wyrządzone na terytorium Polski wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania lub/i wskutek popełnienia czynu niedozwolonego polegającego m.in. na uchybieniu, 

zaniedbaniu popełnionym w trakcie realizacji prac budowlano – montażowych związanych z 

przedmiotowym kontraktem (polisa celowa) i/lub tzw. zbiegu roszczeń odpowiedzialności deliktowo 

– kontraktowej i/lub w związku z użyciem/ wprowadzeniem produktu do obrotu. Ubezpieczenie 

ma dotyczyć wyłącznie przedmiotowego Kontraktu. 

 

 

6) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody/roszczenia (zakres obligatoryjny):  
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6.1) za które są odpowiedzialni podwykonawcy lub osoby za które odpowiedzialność ponosi 

Ubezpieczony, niezależnie od tego, czy wyrządzona szkoda wynika z czynu 

niedozwolonego, czy nienależytego wykonania zobowiązania  

6.2) osobowe i rzeczowe wyrządzone przez Ubezpieczonych zatrudnionym przy realizacji 

inwestycji pracownikom (OC pracodawcy), jak i pracowników innych podmiotów 

zaangażowanych w inwestycję. Definicja pracownika musi bezwzględnie zawierać osoby 

zatrudnione na umowę o pracę, jak i na podstawie umowy cywilnej.  

6.3) wyrządzone w mieniu przekazanym w celu wykonania prac, obróbki, naprawy lub innych 

podobnych czynności lub prac. 

6.4) spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych w szczególności maszyn budowlanych,  

6.5) spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi,  

6.6) spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów, kafarów, 

użycie materiałów wybuchowych, pirotechnicznych  

6.7) wyrządzone jednemu Ubezpieczonemu przez innego Ubezpieczonego  

6.8) wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach  

6.9) spowodowane zniszczeniem, zagubieniem, uszkodzeniem dokumentów, w tym 

dokumentacji projektowej – za dokument uważa się również elektroniczna wersją 

dokumentu umieszczona na nośniku magnetycznym lub optycznym.  

6.10) powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania 

zobowiązania, i/lub z czynu niedozwolonego,  

6.11) wynikające z nagłego zanieczyszczenia środowiska  

6.12) w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego,  

6.13) wynikające z awarii, działania, eksploatacji bądź uszkodzenia urządzeń i instalacji 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp.  

6.14) wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, oraz szkody rzeczowe 

wyrządzone w innym mieniu osób trzecich, znajdujących się w otoczeniu, w 

szczególności poprzez zaprószenie lub przeniesienia ognia oraz szkody powstałe podczas 

usuwania szkód losowych w posiadanym mieniu,  

6.15) na osobie lub mieniu wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, 

zastosowaniem produktu lub grupy produktów,  

6.16) wynikające z braku lub niepełnej informacji o produkcie,  

6.17) szkody wyrządzone osobom wizytującym plac budowy  

 

7) Suma gwarancyjna (s.g.):  
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500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

8) Sublimity s.g. (nie mniej niż):  

 

nr przedmiot Sublimit 

8.1) szkody wyrządzone pracownikom 

100.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

8.2) 
szkody wynikłe z działania środków 

wybuchowych, młotów, kafarów 

20.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

8.3) 

szkody wyrządzone przez pojazdy 

nierejestrowane nie podlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

20.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

8.4) 

szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio 

z emisji, wycieku lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody, 

gruntu jakichkolwiek substancji 

niebezpiecznych 

100.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

8.5) czyste straty finansowe 

100.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

8.6) 
szkody w mieniu poddanym obróbce, 

czyszczeniu, naprawie 

20.000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia 

 

Brak sublimitów lub wartości przy rozszerzeniach zakresu oznacza wprowadzenie 

najbardziej odpowiednich limitów dla ochrony własnej Wykonawcy. 

 


